

## Kwartalny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	<b>Fundacja Challenge Europe, al. IX Wieków Kielce 6/17, 25-004 Kielce</b>
<b>Nr umowy</b>	<b>FESW.10.08-IP.01-0012/24</b>
<b>Tytuł projektu</b>	<b>„Szansa na nowy start”</b>
<b>Wykonawca</b>	<b>ZPHU ANDRUS Robert Andruszkiewicz</b>
<b>Forma wsparcia</b>	<b>Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG 141-1</b>
<b>Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)</b>	<b>Pomyków 80, 26-200 Końskie</b>

### INFORMACJE OGÓLNE

<b>Data realizacji wsparcia</b>	<b>Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)</b>	<b>Liczba godzin</b>	<b>Planowana liczba uczestników</b>	<b>Prowadzący (imię i nazwisko)</b>
09.02.2026	17:00-20:55	5	12	Robert Andruszkiewicz
10.02.2026	17:00-20:55	5	12	Dariusz Wijata
11.02.2026	17:00-20:55	5	12	Robert Andruszkiewicz
13.02.2026	17:00-20:55	5	12	Robert Andruszkiewicz
16.02.2026	17:00-20:55	5	12	Robert Andruszkiewicz
17.02.2026	17:00-20:55	5	12	Dariusz Wijata
18.02.2026	17:00-20:55	5	12	Robert Andruszkiewicz
20.02.2026	17:00-20:55	5	12	Robert Andruszkiewicz
23.02.2026	17:00-20:55	5	12	Robert Andruszkiewicz
24.02.2026	17:00-20:55	5	12	Dariusz Wijata
25.02.2026	17:00-20:55	5	12	Robert Andruszkiewicz
27.02.2026	17:00-20:55	5	12	Robert Andruszkiewicz
02.03.2026	17:00-20:55	5	12	Robert Andruszkiewicz
04.03.2026	17:00-20:55	5	12	Robert Andruszkiewicz

06.03.2026	17:00-20:55	5	12	Robert Andruszkiewicz
09.03.2026	17:00-20:55	5	12	Robert Andruszkiewicz
10.03.2026	17:00-20:05	4	12	Dariusz Wijata
11.03.2026	17:00-20:55	5	12	Robert Andruszkiewicz
13.03.2026	17:00-20:55	5	12	Robert Andruszkiewicz
16.03.2026	17:00-20:55	5	12	Robert Andruszkiewicz
17.03.2026	17:00-20:05	4	12	Dariusz Wijata